CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO DAS AÇÕES

	PRAZO (N.º DE DIAS)																									
	1 - 5	6 - 10	11 - 15	16 - 20	21 - 25	26 - 30	31 - 35	36 - 40	41 - 45	46 - 50	51 - 55	56 - 60	61 - 65	66 - 70	71 - 75	76 - 80	81 - 85	86 - 90	91 - 95	96 - 100	01 - 10	06 - 11	11 - 11	116-120	120-125	125-130
Fases de Trabalho																										
Cobertura Aerofotográfica																										
Apoio Fotogramétrico																										
Triangulação Aérea																										
Estereo restituição																										
Modelo Numérico Altimétrico (MNA)																										
Completagem																										
MNT (multicodificado)																										
Sujeição/Aceitação da recepção definitiva																										
Entrega do Processo para Homologação																										

Assinado Por: ECOREDE - ENGENHARIA E SERVICOS, S.A.
Motivo: Documento Assinado Digitalmente
Informação de Contacto: Paulo Renato Gonçalves Reis
Data da Assinatura: sexta-feira, Novembro 04, 2016, 15:15:27 GMT +00:0
Localização: Chaves, Portugal

Paulo Renato Reis

Assinado Por: ECOREDE - ENGENHARIA E SERVICOS, S.A.
Motivo: Documento Assinado Digitalmente
Informação de Contacto: Pedro José Peão Duarte
Data da Assinatura: sexta-feira, Novembro 04, 2016, 15:15:44 GMT +00:0
Localização: Chaves, Portugal