
 

 

PROPOSTA 
 

CÂMARA MUNICIPAL DE SINES 

 

 

CONCURSO PÚBLICO, PARA “EXECUÇÃO DE CARTOGRAFIA 
NUMÉRICA TOPOGRÁFICA À ESCALA 1:2000 PARA 

MUNICÍPIO DE SINES” 

 

 

 

 

 

 

 

MORADA: Av. Prof. Dr. Cavaco Silva, Ed. Ciência II, Nº 11, 3ºB  
2740‐120 Porto Salvo  

Telefone: +351 21 422 8200  
Fax:  +351 21 422 8205  

E‐mail: info@municipia.pt  
www.municipia.pt 

 

   



 

2 
 

F. CRONOGRAMA 

 

O Cronograma que se apresenta tem um tempo de execução da cartografia à 1:2000 para o 

Município de Sines. 

Em Anexo envia‐se documento em PDF e em Microsoft Project relativo ao cronograma uma vez que 

é difícil apresenta‐lo numa folha A4. 



ID Task 
Mode

Task Name Duration Start Finish Predecess

1 Início do projeto 153 days Thu 01‐12‐16 Mon 03‐07‐17

2 Cartografia do concelho Sines 153 days Thu 01‐12‐16 Mon 03‐07‐17

3 A. Cobertura Aérea 6 days Mon 20‐02‐17 Mon 27‐02‐17

4  A.1 ‐ Planeamento de voo e programação 
dos trabalhos

1 day Mon 20‐02‐17 Mon 20‐02‐17

5  A.2 ‐ Execução dos voos 2 days Tue 21‐02‐17 Wed 22‐02‐17 4

6  A.3 ‐ Processamento de Imagem 1 day Thu 23‐02‐17 Thu 23‐02‐17 5

7  A.4 ‐ Processamento GPS/INS 1 day Fri 24‐02‐17 Fri 24‐02‐17 6

8  A.5 ‐ Organização das missões e relatório 1 day Mon 27‐02‐17 Mon 27‐02‐17 7

9 B. Apoio Fotogramétrico 7 days Tue 28‐02‐17 Wed 08‐03‐17

10  B.1 ‐ Planeamento do Apoio  2 days Tue 28‐02‐17 Wed 01‐03‐17 8

11  B.2 ‐ Coordenação de Campo 3 days Thu 02‐03‐17 Mon 06‐03‐17 10

12  B.3 ‐ Pós‐processamento e organização de 
dados/relatório

2 days Tue 07‐03‐17 Wed 08‐03‐17 11

13 C. Triangulação Aérea 6 days Thu 09‐03‐17 Thu 16‐03‐17

14  C.1 ‐ Preparação dos dados 1 day Thu 09‐03‐17 Thu 09‐03‐17 12

15  C.2 ‐ Processamento da Triangulação aérea 3 days Fri 10‐03‐17 Tue 14‐03‐17 14

16  C.3 ‐ Análise e verificação dos 
dados/relatório

2 days Wed 15‐03‐17 Thu 16‐03‐17 15

17 E . Restituição 46 days Fri 17‐03‐17 Fri 19‐05‐17

18  E.1 ‐ Restituição planimétrica e altimétrica 46 days Fri 17‐03‐17 Fri 19‐05‐17 16

19 F ‐ Geração do Modelo Numérico Altimétrico 45 days Mon 17‐04‐17 Fri 16‐06‐17

20  F.1 ‐ Importação dos dados altimétricos da 
restituição

22 days Mon 17‐04‐17 Tue 16‐05‐17 18SS+5 
days

21  F.2 ‐ Geração do Modelo Numérico 
Altimétrico

35 days Mon 01‐05‐17 Fri 16‐06‐17 20SS+5 
days

22 G ‐ Geração do MNT 60 days Mon 10‐04‐17 Fri 30‐06‐17

23  G.1 ‐ Completagem de campo 40 days Mon 10‐04‐17 Fri 02‐06‐17 18SS+15 

24  G.2 ‐ Introdução da completagem e edição 
gráfica

40 days Mon 01‐05‐17 Fri 23‐06‐17 23SS+15 
days

25 H. Controlo de Qualidade 96 days Mon 20‐02‐17 Mon 03‐07‐17

26  H.1 ‐ Cobertura Aérea 2 days Mon 27‐02‐17 Tue 28‐02‐17 7

27  H.2 ‐ Apoio fotogramétrico 1 day Thu 09‐03‐17 Thu 09‐03‐17 12

28  H.2 ‐ Triangulação Aérea 1 day Fri 17‐03‐17 Fri 17‐03‐17 16

29  H.4 ‐ Restuição planimétrica a Altimétrica 10 days Mon 22‐05‐17 Fri 02‐06‐17 18

30  H.5 ‐ Modelo Numérico Altimétrico 10 days Mon 19‐06‐17 Fri 30‐06‐17 21

31  H.6 ‐ MNT 5 days Mon 26‐06‐17 Fri 30‐06‐17 24

32

33 Entregas 90 days Tue 28‐02‐17 Mon 03‐07‐17

34 1 . Relatório da Cobertura Aérea 1 day Tue 28‐02‐17 Tue 28‐02‐17 26

35 2. Apoio Fotogrametrico e Triangulação 
Aérea

1 day Fri 17‐03‐17 Fri 17‐03‐17

36 3. Produtos Cartográficos para Cliente e 
Homologação

1 day Mon 03‐07‐17 Mon 03‐07‐17
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