



## CÂMARA MUNICIPAL DE SINES

ATA N.º 27/2013

(Reunião 21-11-2013)

Pág. 1

Aos vinte e um dias do mês de Novembro do ano de dois mil e treze, nesta Cidade de Sines e Salão Nobre do Edifício dos Paços do Concelho, teve lugar a **REUNIÃO Ordinária Pública** da Câmara Municipal de Sines, estando presentes.-----

**PRESIDENTE:** - NUNO JOSÉ GONÇALVES MASCARENHAS, que presidiu aos trabalhos.

**VEREADORES:** - FERNANDO MIGUEL RAMOS

- MARISA FILIPA DOS SANTOS RODRIGUES DOS SANTOS

- FILIPA MARTA TORRES FARIA

- HÉLDER ALEXANDRE GIL GUERREIRO

- JOSÉ MANUEL GUERREIRO ARSÉNIO

- MARIA CRISTINA CANDEIAS SANTA BÁRBARA

**Ponto 1 - Divisão de Obras Municipais - Empreitada de Requalificação da Avenida Vasco da Gama, Falésia e Ligação Vertical ao Centro Histórico de Sines - 4º Contrato Adicional - Entª 10640 de 27.09.2013;-----**

**Ponto 2 - Serviço de Planeamento e Ordenamento do Território - 1º Relatório de Monitorização da Área de Reabilitação Urbana do Bairro 1º de Maio e do Bairro Soeiro Pereira Gomes (2ª Versão) - Entª 11581 de 24.10.2013;-----**

**Ponto 3 - Divisão de Obras Municipais - Empreitada de "Repavimentação de Ruas na Aldeia de Porto Covo" - Pedido de prorrogação de prazo - Entª 11246 de 15.10.2013;----**

**Ponto 4 - Divisão de Obras Municipais - Empreitada "Execução de Ramais de Esgotos na ZIL-II" - Auto de Receção Definitiva - Entª 11288 de 16.10.2013;-----**

**Ponto 5 - Divisão de Obras Municipais - Empreitada "Constituição do Circuito de visitação do Forte do Pessegueiro, em Sines" - Auto de Vistoria - Entª 11534 de 23.10.2013;-----**

**Ponto 6 - Divisão de Obras Municipais - Empreitada "Estabilização da Falésia e Recuperação Estrutural de paramento do Forte do Pessegueiro, em Sines" - Entª 11525 de 23.10.2013;-----**

**Ponto 7 - Gabinete Jurídico - Libertação da garantia bancária "Elaboração de estudo prévio para a requalificação da Avenida Vasco da Gama, para a Reabilitação e Consolidação e da Falésia de Sines e para o reforço da Acessibilidade à Avenida Vasco da Gama: Instalação de Ligação Vertical" - Entª 11322 de 17.10.2013 e Entª 15480 de 16.10.2013;-----**



## CÂMARA MUNICIPAL DE SINES

ACTA N.º 27/2013

(Reunião 21-11-2013)

Pág. 2 de 11

Ponto 8 - Divisão de Obras Municipais - Fornecimento e montagem de registos corta fogos para a Escola Básica n.º 1 em Sines - Entª 11135 de 11.10.2013; -----

Ponto 9 - Gabinete Informática, Telec. e Modern.Administrativa - Proposta de anulação do procedimento n.º 839/ADRG/2013 - Apetrechamento informático da nova Escola Básica de Porto Covo - Entª 11574 de 24.10.2013; -----

Ponto 10 - Américo Manuel da Silva Lourenço - Pedido de apoio para edição de livro - Entª 15854 de 22.10.2013; -----

Ponto 11 - Despacho do Presidente da Câmara - Nomeação dos representantes da Câmara Municipal de Sines no Conselho Geral do Agrupamento de Escolas de Sines; ---

Ponto 12 - Despacho do Presidente da Câmara - Nomeação dos representantes da Câmara Municipal de Sines no Conselho Geral da Escola Secundária Poeta Al Berto; ---

Ponto 13 - Serviço de Ação Social - Avaliação de cartões sociais - Entª 17271 de 19.11.2013; -----

Ponto 14 - Serviço de Educação - Proposta de Atribuição de Bolsa de estudo para o ano letivo 2013/2014 - Entª 15599 de 17.10.2013; -----

Ponto 15 - Núcleo de Gestão Financeira e Orçamental - Juros devedores - CCAM Costa Azul C.R.L - Conta DO 40135105791 - Entª 10863 de 03.10.2013; -----

Ponto 16 - Junta de Freguesia de Sines - Aditamento ao protocolo celebrado entre a Câmara Municipal de Sines e a Junta de Freguesia de Sines para a realização da Feira d'Avenida Encargos referentes à aquisição de serviços; -----

Ponto 17 - Serviço de Recrutamento e Seleção - Contratação de prestação de serviços na modalidade de avença - Cristina Vanessa Fernandes - Entª 12477 de 19.11.2013; -----

Ponto 18 - Serviço de Recrutamento e Seleção - Contratação de prestação de serviços na modalidade de avença - Marta Filipa Nunes - Entª 12560 de 20.11.2013; -----

O Sr. Presidente da Câmara declarou aberta a reunião eram 14:20 horas. -----

**I - Antes da Ordem de Trabalhos: -----**

Sendo uma reunião de Câmara Pública, e estando presentes munícipes o Presidente da Câmara começou por dar as boas vindas aos mesmos, perguntando que alguém gostaria de usar da palavra. -----

Solicitou a palavra a Sra. Maria da Natividade Mateus, que começou por referir que reside na Rua Cândido dos Reis há mais de 49 anos e que em fevereiro de 2012, foi-lhe solicitada autorização para a colocação de uma estrutura de andaimes, para contenção da habitação à frente à sua. -----

Referiu que deu autorização a colocação da mesma estrutura, enquanto as obras dos arruamentos da rua decorrem-se e que neste momento já passaram dois anos e a estrutura continua lá. -----



## CÂMARA MUNICIPAL DE SINES

ACTA N.º 27/2013

(Reunião 21-11-2013)

Pág. 3 de 11

Referiu ainda que já tinha estado noutras de Câmaras Públicas com o anterior executivo, tendo havido um compromisso por parte do ex-Presidente, que esta situação iria ser resolvida o mais depressa possível. -----

O Presidente da Câmara, referiu que este executivo só está em funções há 3 semanas, mas que recorda-se de haver várias tentativas de negociações com o proprietário da casa. -----

A Vereadora Marisa Santos, pediu a palavra para referir que realmente a situação é aquela descrita pela Sra. Maria Mateus, a colocação da estrutura foi a solução encontrada para evitar que a aquela habitação caísse no decorrer das obras dos arruamentos da rua. A Câmara Municipal tentou por várias vezes entrar em acordo com o proprietário, sendo a ultima possibilidade tomada de posse administrativa do imóvel. -----

Recorda-se que este processo encontrava-se com a Vereadora Cármen Francisco que salvo erro nos finais de Agosto, haveria um acordo por parte do proprietário, no qual seria ele próprio a fazer a demolição da casa, sendo esta a informação que poderá dar neste momento. -

A Vereadora Filipa Faria, referiu também que já solicitou o processo para sua análise comprometendo-se que irá tentar resolver a situação o mais rapidamente possível. -----

O Presidente da Câmara, passou então a palavra à munícipe Filomena Antunes, que referiu que encontra-se neste momento desempregada e descrevendo situações relacionadas com o Centro de Emprego de Sines. -----

O Presidente da Câmara, questionou a Sra. Filomena Antunes se esta já tinha efectuado reclamação ao Centro de Emprego, porque a Câmara não poderia fazer nada em relação às questões colocadas. -----

A Sra. Filomena Antunes, questionou onde se encontram os canhões que estavam no muro do castelo, visto que foram retirados de lá e nunca mais lá foram novamente colocados. -----

O Presidente da Câmara, respondeu que tem conhecimento que os mesmos já foram restaurados e que, brevemente irão ser colocados no seu lugar. -----

### II – Ordem de Trabalhos: -----

#### **Ponto 1 - Divisão de Obras Municipais - Empreitada de Requalificação da Avenida Vasco da Gama, Falésia e Ligação Vertical ao Centro Histórico de Sines - 4º Contrato Adicional - Entº 10640 de 27.09.2013; -----**

Presente informação da Divisão de Obras Municipais, com registo de entrada n.º 10640 de 27.09.2013, remetendo para aprovação proposta para elaboração de 4º contrato adicional referente à empreitada de Requalificação da Avenida Vasco da Gama, Falésia e Ligação Vertical ao Centro Histórico de Sines, transcrevendo a mesma para os devidos efeitos. -----

#### **“1 – ANTECEDENTES -----**

*A presente empreitada foi adjudicada em 26.01.2011 por 4.226.997,99 €.* -----

*Em 27.12.2012 foi feito o 1º contrato adicional, com os seguintes valores: -----*

*Trabalhos a suprimir: 90.770,89€ -----*

*Trabalhos a mais: 77.627,92€ -----*

*Em 06.03.2013 foi feito o 2º contrato adicional, relativo a reposição de equilíbrio financeiro, no valor de 233.162,00 €.* -----

*Em 09.08.2013 foi feito o 3º contrato adicional com os seguintes valores: -----*

*Trabalhos a mais: 13.882,25€.* -----

*Handwritten signatures and initials in the top right corner.*



## CÂMARA MUNICIPAL DE SINES

ACTA N.º 27/2013

(Reunião 21-11-2013)

Pág. 4 de 11

### II - ENQUADRAMENTO DOS TRABALHOS

#### a) Equipamento de Ginástica

Durante a execução dos trabalhos da empreitada verificou-se que os equipamentos de ginástica se encontram num estado de corrosão muito avançado, não sendo viável a sua reparação conforme previsto no caderno de encargos, sendo opção de aquisição de equipamento novo considerada mais adequada, pela garantia de durabilidade. Esta situação verifica-se pelo prazo que decorreu entre a elaboração do projeto em (2010) e a data de realização dos trabalhos (2013), da alteração resultam os seguintes valores:

Trabalhos a mais: 18.686,78€ + IVA 6%

Trabalhos a menos: 5.038,74€ + IVA 6%

#### b) Paisagismo — Substituição das árvores

Alteração da espécie de árvores previstas em projeto (pinheiros mansos) por metrocideros e lagunarias, considerando questões de alergia ao pólen e a processionária.

Da alteração resultam os seguintes valores:

Trabalhos a mais: 42.818,75€ + IVA 6%

Trabalhos a menos: 30.804,46€ + IVA 6%

#### c) Rede de Rega

A Ampliação e implantação de novas zonas com sistema de rega automática, prende-se com a dificuldade da autarquia em disponibilizar meios humanos e equipamentos para proceder a rega manual, de acordo com o previsto no caderno de encargos.

Da alteração resultam os seguintes valores:

Trabalhos a mais: 34.667,43€ + IVA 6%

Salvo melhor opinião, os trabalhos a mais objeto desta proposta consubstanciam uma modificação objetiva do Contrato, regulada pelo disposto no artº 311º e seguintes do Código dos Contratos Públicos, considerando que o dono da obra ponderou o interesse público subjacentes as novas necessidades verificadas no decurso da obra, face as circunstâncias existentes. Por acordo entre as partes, procedesse a modificação do contrato inicial.

Foi verificado que a presente modificação não alteraria a ordenação das propostas avaliadas, caso tivesse sido prevista no caderno de encargos, tal como impõe o nº 2 do artº 313º do CCP. A proposta admitida em segundo lugar tinha o valor de 4.403.359,74 €, sendo o valor atual do contrato da empreitada de 4.288.067,03€.

### III — RESPONSABILIDADE PELO PAGAMENTO

Os trabalhos a mais são da responsabilidade do dono de obra.

### IV - ORDEM DE EXECUCAO

#### a) PRORROGACAO

O prazo de execução da obra deveser prorrogado, para conclusão dos trabalhos.

#### b) CONTRATO ADICIONAL

Os trabalhos a mais e a menos devem ser objeto de contrato escrito, sendo posteriormente enviado ao Tribunal de Contas.

#### V — CABIMENTACAO PREVIA DA DESPESA

A despesa relativa aos trabalhos a mais, no valor de 96.172,96 € + IVA, totalizando 101.943,34 €, encontra-se registada no projeto 2010/57 ac. 1, que nesta data tem dotação suficiente. Os trabalhos a menos no valor de 35.843,20€ + IVA, totalizando 37.993,79 €, serão deduzidos ao contrato inicial.

Caso a presente proposta seja deferida, será solicitada a efetivação do respetivo cabimento e notificado o empreiteiro após verificação de fundos disponíveis e registo do compromisso, após o que será o contrato adicional nº 4 reduzido a escrito, conforme disposto na Lei."

**Deliberação: Aprovado por unanimidade. Sendo que o contrato só será elaborado logo após a existência de fundos disponíveis.**

**Ponto 2 - Serviço de Planeamento e Ordenamento do Território - 1º Relatório de Monitorização da Área de Reabilitação Urbana do Bairro 1º de Maio e do Bairro Soeiro Pereira Gomes (2ª Versão) - Entª 11581 de 24.10.2013;**

Presente informação do Serviço de Planeamento e Ordenamento do Território, com registo de entrada n.º 11581 de 24.10.2013, remetendo 1º Relatório de Monitorização da Área de Reabilitação Urbana do Bairro 1º de Maio e do Bairro Soeiro Pereira Gomes.

Constando no referido relatório o seguinte:

### "3. Conclusões



## CÂMARA MUNICIPAL DE SINES

ACTA N.º 27/2013

(Reunião 21-11-2013)

Pág. 5 de 11

*Do levantamento efetuado para realização do presente Relatório de Monitorização, como se constatou, não houve lugar a quaisquer pedidos de comunicações prévias/licenças de construção ou autorizações de utilização para obras de reabilitação do edificado na área integrada na ARU do Bairro 1º de Maio e Soeiro Pereira Gomes.-----*

*Contudo, é importante referir que as obras de reabilitação, conservação e beneficiação quando não impliquem fazer um levantamento rigoroso das obras realizadas pelos proprietários do Bairro 1º de Maio e Soeiro Pereira Gomes. No entanto, foi-nos possível realizar também o levantamento das certidões emitidas para efeitos de comprovação de edifício localizado em Área de Reabilitação Urbana, que neste caso em particular foi de apenas uma, sublinhando-se o fato de que esta variável apenas nos indicar a intenção do proprietário de reabilitar, conservar ou beneficiar.-----*

*Pelo exposto, conclui-se que tendo presente que a constituição desta ARU visa sobretudo incentivar os particulares a reabilitação do edifício e dos espaços comuns, a sua constituição não cumpriu no primeiro ano da sua vigência, os seus objetivos.-----*

#### **4. Propostas**-----

*Tendo em conta as conclusões do presente relatório de monitorização, propõe-se a constituição de uma equipa multidisciplinar, de acordo com os pontos do Aviso 11325/2012 relativo ao modelo de gestão da ARU, com o objetivo de:-----*

- 1) Avaliar as causas da situação descrita;-----*
- 2) Avaliar o modelo de gestão adotado;-----*
- 3) Redefinir a estratégia de intervenção por parte do município de Sines.”-----*

**Deliberação: Aprovado por unanimidade. À próxima Assembleia Municipal.**-----

**Ponto 3 - Divisão de Obras Municipais - Empreitada de "Repavimentação de Ruas na Aldeia de Porto Covo" - Pedido de prorrogação de prazo - Entª 11246 de 15.10.2013;----**

*Presente informação da Divisão de Obras Municipais, com registo de entrada n.º 11246 de 15.10.2013, referente parecer favorável ao pedido de prorrogação do prazo da Empreitada de "Repavimentação de Ruas na Aldeia de Porto Covo", requerida pela empresa Tecnovia, Sociedade de Empreitadas SA, através do ofício com a referência 13-FG/021 - 3950 de 7 de outubro, pelo período de 21 dias, passando a data prevista para a conclusão da mesma o dia 30.10.2013.-----*

**Deliberação: A Câmara Municipal de Sines ratifica por unanimidade.**-----

**Ponto 4 - Divisão de Obras Municipais - Empreitada "Execução de Ramais de Esgotos na ZIL-II" - Auto de Receção Definitiva - Entª 11288 de 16.10.2013;-----**

*Presente informação da Divisão de Obras Municipais, com registo de entrada n.º 11288 datada de 16.10.2013, remetendo para aprovação auto de receção definitiva referente à empreitada "Execução de Ramais de Esgotos na ZIL - II".-----*

**Deliberação: A Câmara Municipal de Sines aprova por unanimidade.**-----

**Ponto 5 - Divisão de Obras Municipais - Empreitada "Constituição do Circuito de visitação do Forte do Pessegueiro, em Sines" - Auto de Vistoria - Entª 11534 de 23.10.2013;-----**



## CÂMARA MUNICIPAL DE SINES

ACTA N.º 27/2013

(Reunião 21-11-2013)

Pág. 6 de 11

Presente informação da Divisão de Obras Municipais, com registo de entrada n.º 11525 de 23.10.2013, remetendo para aprovação auto de vistoria referente à empreitada “Constituição do Circuito de visitação do Forte do Pessegueiro, em Sines”.

**Deliberação: A Câmara Municipal de Sines aprova por unanimidade.**

**Ponto 6 - Divisão de Obras Municipais - Empreitada "Estabilização da Falésia e Recuperação Estrutural de paramento do Forte do Pessegueiro, em Sines" - Entª 11525 de 23.10.2013;**

Presente informação da Divisão de Obras Municipais, com registo de entrada n.º 11525, datada de 23.10.2013, remetendo para aprovação o auto de vistoria referente à Empreitada “Estabilização da Falésia e Recuperação Estrutural de paramento do Forte do Pessegueiro, em Sines”.

**Deliberação: A Câmara Municipal de Sines aprova por unanimidade.**

**Ponto 7 - Gabinete Jurídico - Libertação da garantia bancária "Elaboração de estudo prévio para a requalificação da Avenida Vasco da Gama, para a Reabilitação e Consolidação e da Falésia de Sines e para o reforço da Acessibilidade à Avenida Vasco da Gama: Instalação de Ligação Vertical" - Entª 11322 de 17.10.2013 e Entª 15480 de 16.10.2013;**

Presente informação do Gabinete Jurídico, com registo de entrada n.º 11322 datada de 17.10.2013, referente à liberação da garantia bancária “Elaboração de estudo prévio para a requalificação da Avenida Vasco da Gama, para a Reabilitação e Consolidação da Falésia de Sines e para o reforço da Acessibilidade à Avenida Vasco da Gama: Instalação de Ligação Vertical.

Mais se informa que a presente informação careceu de parecer do Chefe de Divisão das Obras Municipais – Arqt. Miguel Falcão, onde este sugere a liberação da caução, apesar da obra ainda se encontra em curso, o período de 16 meses de assistência técnica aos trabalhos já se encontra ultrapassado, não se vendo inconivente na liberação da caução.

**Deliberação: A Câmara Municipal de Sines aprova por unanimidade.**

**Ponto 8 - Divisão de Obras Municipais - Fornecimento e montagem de registos corta fogos para a Escola Básica n.º 1 em Sines - Entª 11135 de 11.10.2013;**

Presente informação da Divisão de Obras Municipais, com registo de entrada n.º 11135 de 11.10.2013, informando que na sequencia do procedimento de ajuste direto simplificado ao abrigo do artº 128º do Código dos Contratos Públicos, para fornecimento e montagem de 2 registos corta-fogo a instalar na Escola Básica n.º 1 em Sines, a empresa Construtora UDRA Lda, apresentou proposta no valor de 2.051,55 € acrescido de IVA. Mais informa que o equipamento cumpre os requisitos necessários pelo que se propõe a adjudicação.

**Deliberação: A Câmara Municipal de Sines aprova por unanimidade.**

uf  
de



## CÂMARA MUNICIPAL DE SINES

ACTA N.º 27/2013

(Reunião 21-11-2013)

Pág. 7 de 11

**Ponto 9 - Gabinete Informática, Telec. e Modern.Administrativa - Proposta de anulação do procedimento n.º 839/ADRG/2013 - Apetrechamento informático da nova Escola Básica de Porto Covo - Entª 11574 de 24.10.2013; -----**

Presente informação do Gabinete de Informática, Telecomunicações e Modernização Administrativa, com registo de entrada n.º 11574, datada de 24.10.2013, informando que após análise da única proposta ao procedimento n.º 839/ADRG/2013, referente ao apetrechamento informático da nova escola básica de porto covo e atendendo que a mesma não cumpre na totalidade os requisitos solicitados, propõe a exclusão da proposta ao abrigo da alínea b) do ponto n.º 2 do artigo 70º do Código da Contratação Pública.-----

Propõe ainda o Gabinete de Informática que se proceda à abertura de novo procedimento uma vez que é indispensável o apetrechamento da escola e considerando o facto de estar englobado em candidatura a fundos comunitários. -----

**Deliberação: A Câmara Municipal de Sines aprova por unanimidade.-----**

**Ponto 10 - Américo Manuel da Silva Lourenço - Pedido de apoio para edição de livro - Entª 15854 de 22.10.2013;-----**

Presente requerimento de Américo Manuel da Silva Lourenço, com registo de entrada n.º 15854 de 22.10.2013, solicitando apoio da Câmara Municipal de Sines para edição de livro do próprio intitulado "Retracto Social". -----

**Deliberação: A Câmara Municipal de Sines aprova por unanimidade a aquisição de 50 exemplares.-----**

**Ponto 11 - Despacho do Presidente da Câmara - Nomeação dos representantes da Câmara Municipal de Sines no Conselho Geral do Agrupamento de Escolas de Sines; ---**

Presente despacho do Presidente da Câmara, para ratificação referente à nomeação dos representantes da Câmara Municipal de Sines no Conselho Geral do Agrupamento de Escolas de Sines. -----

*"Nuno José Gonçalves Mascarenhas, Presidente da Câmara Municipal de Sines, designa como representantes da autarquia no Conselho Geral do Agrupamento de Escolas de Sines: -----*

*- O Presidente da Câmara – Nuno Mascarenhas-----*

*- O Vereador Fernando Miguel Ramos -----*

*- A técnica – Helena Sales-----*

*Comunique-se ao Agrupamento Vertical de Escolas e ao Serviço de Educação. -----*

*À próxima reunião de Câmara para ratificação." -----*

**Deliberação: A Câmara Municipal de Sines aprova por unanimidade.-----**

**Ponto 12 - Despacho do Presidente da Câmara - Nomeação dos representantes da Câmara Municipal de Sines no Conselho Geral da Escola Secundária Poeta Al Berto; ---**



## CÂMARA MUNICIPAL DE SINES

ACTA N.º 27/2013

(Reunião 21-11-2013)

Pág. 8 de 11

Presente despacho do Presidente da Câmara para ratificação referente à nomeação dos representantes da Câmara Municipal de Sines no Conselho Geral da Escola Secundária Poeta Al Berto. -----

*“Nuno José Gonçalves Mascarenhas, Presidente da Câmara Municipal de Sines, designa como representantes da autarquia no Conselho Geral da Escola Secundária Poeta Al Berto:-----*

*- O Presidente da Câmara – Nuno Mascarenhas-----*

*- O Vereador Fernando Miguel Ramos -----*

*- A técnica – Helena Sales-----*

*Comunique-se à Escola Secundária Poeta Al Berto e ao Serviço de Educação. -----*

*À próxima reunião de Câmara para ratificação.” -----*

**Deliberação: A Câmara Municipal de Sines aprova por unanimidade.-----**

### **Ponto 13 - Serviço de Ação Social - Avaliação de cartões sociais - Ent<sup>a</sup> 17271 de**

Presente informação do Serviço de Ação Social, com registo de entrada n.º 17271 de 19.11.2013, referente à avaliação de cartões sociais, transcrevendo-se a mesma para os devidos efeitos: -----

*Após a análise de 02 novos processos de candidatura ao cartão social e 20 processos de pedido de renovação, a comissão constituída para o efeito considera que, 21 dos processos, reúnem as condições de acesso necessárias, no que respeita a rendimentos (art. 4, alínea c) do Regulamento Municipal de Atribuição do Cartão Social do Município de Sines e 1 processos indeferidos uma vez que o valor excede o máximo estipulado. -----*

#### **Novos Processos: -----**

*Processo 308 – Antónia da Conceição Guerrinha Franco -----*

*Processo 309 – Marinela Furtado Veloso -----*

#### **Processos Renovados: -----**

*Cartão Social n.º 12 – Américo António de Sousa Palma -----*

*Cartão Social n.º 19 – Maria Fernanda Silva -----*

*Cartão Social n.º 26 – Clementino Assis Lourenço -----*

*Cartão Social n.º 30 – Aline Vaz Gomes de Pina -----*

*Cartão Social n.º 72 – Isabel Maria Vieira Paulos Martins -----*

*Cartão Social n.º 119 – Rosália Lúcia Pereira -----*

*Cartão Social n.º 121 – José António Domingos Silva -----*

*Cartão Social n.º 136 – Joaquim Lopo Rosado -----*

*Cartão Social n.º 145 – Manuel Joaquim Zorrinho -----*

*Cartão Social n.º 149 – Camila Maria Larginho Tavares -----*

*Cartão Social n.º 163 – Ana Paula Fernandes -----*





## CÂMARA MUNICIPAL DE SINES

ACTA N.º 27/2013

(Reunião 21-11-2013)

Pág. 9 de 11

*Cartão Social n.º 180 – Cândido Pedro Fortes*-----

*Cartão Social n.º 190 – Francisco José da Cruz*-----

*Cartão Social n.º 191 – Manuel Primo dos Santos*-----

*Cartão Social n.º 194 – Maria Isabel Limão Lança*-----

*Cartão Social n.º 217 – Jacinto Mendes Mariano*-----

*Cartão Social n.º 222 – Alda Rosa Gonçalves*-----

*Cartão Social n.º 254 – Maria Augusta de Melo Guiomar*-----

*Cartão social n.º 255 – Ilda da Conceição Correia Patrício*-----

**Processos Indeferidos:**-----

*Cartão Social n.º 16 – José da Silva Rodrigues*-----

**Deliberação: A Câmara Municipal de Sines aprova por unanimidade.**-----

**Ponto 14 - Serviço de Educação - Proposta de Atribuição de Bolsa de estudo para o ano letivo 2013/2014 - Ent<sup>a</sup> 15599 de 17.10.2013;**-----

Presente informação do Serviço de Educação, com registo de entrada n.º 15599, datada de 17.10.2013, remetendo para aprovação proposta de atribuição de bolsa de estudo para o ano letivo 2013/2014:-----

*Serve a presente para propor a atribuição de bolsas de estudo aos estudantes universitários, para o ano letivo 2013/2014. À semelhança do ano letivo anterior, propõe-se a atribuição das bolsas de estudo nos seguintes moldes:*-----

*Propomos que as bolsas sejam no valor de 1.000,00 € ou 500,00€ (para bolseiros que frequentam a Universidade Aberta) cada;*-----

*Propomos que o valor máximo de capitação a afixar é o da retribuição mínima mensal garantida, fixada pelo Ministério do Trabalho e da Solidariedade Social, que para o ano de 2013 se mantém nos 485,00 € mensais;*-----

*Propõe-se que o período de candidatura se inicie a 22 de Novembro e termine a 18 de Dezembro, inclusive, não sendo consideradas as candidaturas recebidas posteriormente a esta data;*-----

*Propõe-se por fim que os candidatos que reúnam as condições económicas para usufruir da bolsa terão de fazer prova do aproveitamento escolar no ano letivo, no prazo determinado pelo Serviço de Educação. Propõe-se considerar com aproveitamento escolar os alunos que reúnam umas das condições apontadas no n.º 5 (Condições de atribuição de bolsa de estudo) do **Despacho 84425A/2012 de 22 de Junho de 2012** do Ministério da Educação e Ciência.*-----

*Mais se informa que o Regulamento de atribuição de bolsas de estudo vigente se encontra desatualizado e em remodelação pelo que propomos brevemente, após parecer jurídico, alterações ao mesmo, para apreciação do executivo.*-----

**Deliberação: A Câmara Municipal de Sines aprova por unanimidade.**-----

**Ponto 15 – Núcleo de Gestão Financeira e Orçamental – Juros devedores – CCAM Costa Azul C.R.L – Conta DO 40135105791 – Ent<sup>a</sup> 10863 de 03.10.2013;**-----

Presente informação do Núcleo de Gestão Financeira e Orçamental, com registo de entrada n.º 10863 de 03.10.2013, informando que à data de 26.09.2013 foi debitado o valor de € 6.156,89



## CÂMARA MUNICIPAL DE SINES

ACTA N.º 27/2013

(Reunião 21-11-2013)

Pág. 10 de 11

na conta D.O.40135105791 sediada na CCAM Costa Azul, C.R.L, valor relativo a juros devedores cobrados à taxa de 27 % com contagem diária, pelo período em que a conta esteve a descoberto, ou seja entre 27.07.2013 e 20.08.2013. -----

Mais informa que não existe nem cabimento nem compromisso para esta despesa e que o valor dos fundos disponíveis do mês de outubro é negativo, não permitindo a realização de novos compromissos.-----

**Deliberação: A Câmara Municipal de Sines aprova por unanimidade.**-----

**Ponto 16 – Junta de Freguesia de Sines – Aditamento ao protocolo celebrado entre a Câmara Municipal de Sines e a Junta de Freguesia de Sines para a realização da Feira d’Avenida Encargos referentes à aquisição de serviços;** -----

Presente ofício da Junta de Freguesia de Sines com registo de entrada n.º 15192 datado de 10.10.2013, informando que no âmbito do aditamento ao protocolo de colaboração celebrado entre a Câmara Municipal de Sines e a Junta de Freguesia de Sines em 14 de agosto de 2013, que a Junta teve um encargo de 13.428,01 € referente à aquisição de serviços para o evento “Feira da Avenida”, conforme documentos anexos ao presente ofício e não 14.193,51 €, tal como consta no referido aditamento ao protocolo. -----

Solicita assim esta Junta a regularização dos referidos valores.-----

**Deliberação: A Câmara Municipal de Sines aprova por unanimidade.**-----

**Ponto 17 – Serviço de Recrutamento e Seleção – Contratação de prestação de serviços na modalidade de avença – Cristina Vanessa Fernandes – Entª 12477 de 19.11.2013;**-----

Presente informação do Serviço de Recrutamento e Seleção, com registo de entrada n.º 12477 de 19.11.2013, solicitando parecer favorável à contratação de prestação de serviços na modalidade de avença. -----

**Deliberação: A Câmara Municipal de Sines aprova por unanimidade.**-----

**Ponto 18 – Serviço de Recrutamento e Seleção – Contratação de prestação de serviços na modalidade de avença – Marta Filipa Nunes – Entª 12560 de 20.11.2013;**-----

Presente informação do Serviço de Recrutamento e Seleção, com registo de entrada n.º 12560, datada de 20.11.2013, solicitando parecer favorável à contratação de prestação de serviços na modalidade de avença. -----

**Deliberação: A Câmara Municipal de Sines aprova por unanimidade.**-----

**III – Encerramento:**-----

E, não havendo mais assuntos a tratar, o Presidente da Câmara deu por encerrada reunião eram : horas.-----

E eu, Dora da Conceição G. B. Salvador,  
Dora da Conceição Gonçalves Bruno Salvador, Secretária, que lavrei a presente ata, a subscrevo.-----


O Presidente



# CÂMARA MUNICIPAL DE SINES

ACTA N.º 27/2013

(Reunião 21-11-2013)

A handwritten signature in black ink, consisting of several loops and a long horizontal stroke, positioned above a horizontal line.

Pág. 11 de 11