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Equipa Técnica

Placas informação 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Conjunto de Equipamento Informático 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Conjunto de Equipamento P/ Estaleiro 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Carrinha de Transporte Misto de Apoio 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

A - Equipa Demolições, Movimentação de Terras, Bases e sub bases e 

infraestruturas enterradas.

Camiões basculantes 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Mini-giratória 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Mini-Pá Carregadora 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Gerador 1 1 1 1

Conjunto de Ferramentas de Pedreiro 1 1 1 1

Betoneira 1 1 1 1

TOTAL DE EQUIPAMENTO POR MÊS 7 10 10 7 7 7 7 7 7 7 7 10 10

TOTAL DE EQUIPAMENTO POR MÊS EM PERCENTAGEM 6,80% 9,71% 9,71% 6,80% 6,80% 6,80% 6,80% 6,80% 6,80% 6,80% 6,80% 9,71% 9,71%

DONO DE OBRA: Câmara Municipal de Sines

Descrição 

EMPREITADA: EMPREITADA DE INTERVENÇÃO EM PARQUES INFANTIS MUNICIPIO DE SINES

Torres Vedras, 22 de Agosto de 2023

13 Semanas - 90 dias
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