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1. Programa de Execução 

 

O Programa de Execução, que seguidamente se apresenta, reflecte temporalmente o 

encadeamento das acções necessárias – projectos, aquisições de terrenos e obras – para 

a execução do Plano de Pormenor. 

 

Neste caso apenas são indicadas as acções indispensáveis para a constituição das 

parcelas, os acessos e as infraestruturas para as servir. 

 

As acções de âmbito privado de edificação e urbanização de cada parcela, não são 

apresentadas neste Programa pois a sua execução estará dependente de projectos 

específicos que ainda não se encontram realizados e dependerá também da programação 

de investimentos dos promotores públicos e privados. 

 

Assim, as acções previstas para a execução do Plano serão as seguintes: 

 

� Elaboração dos Projectos das obras de urbanização; 

� Aquisição de terrenos; 

� Execução das obras de urbanização. 

 

 

 

Apresenta-se seguidamente o Programa de Execução: 
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TRABALHOS 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Aquisição de 
Terrenos

MESES

Projectos de 
Infraestruturas

PROGRAMA DE EXECUÇÃO

Esgotos Pluviais

Abastecimento de 
Água

Arruamentos

Esgotos Residuais

Gás

Arranjos Exteriores

Electricidade e 
Telecomunicações

Iluminação Pública
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2. Plano de Financiamento 

 

O Plano de Financiamento, que seguidamente se apresenta, reflecte temporal e 

financeiramente o encadeamento e os custos das acções necessárias – projectos, 

aquisições de terrenos e obras – para dar cumprimento ao Programa de Execução do 

Plano de Pormenor. 

 

Os encargos da execução do Plano, conforme explicitado no Artigo 11º “Sistema de 

Execução” do Regulamento do Plano de Pormenor, serão da responsabilidade do 

Município que posteriormente poderá reaver parte do investimento através da alienação 

dos Lotes previstos. 

 

 

 

Apresenta-se seguidamente o Plano de Financiamento do Plano: 
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TRABALHOS 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Sub-totais

TOTAL

1.564.888,34 € 1.671.855,36 €

16.666,67 € 83.333,33 €

167.100,00 €

21.428,57 € 128.571,43 €

12.428,57 € 74.571,43 €

Esgotos Residuais

249.287,50 €

26.000,00 € 130.000,00 €

Esgotos Pluviais
146.666,67 €

38.750,00 € 193.750,00 €

Arranjos Exteriores

MESES

Abastecimento de 
Água

Electricidade e 
Telecomunicações

Iluminação Pública

Gás

Projectos de 
Infraestruturas

Arruamentos

29.333,33 €

3.236.743,70 €

Aquisição de 
Terrenos

1.070.993,70 €

PLANO DE FINANCIAMENTO

100.000,00 €

747.862,50 €


