Dono de Obra: Municipio de Sines
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:\EnﬁmgrsrioabiMSF;EEgADA DE INTERVENCAO EM PARQUES INFANTIS TIAGO DES?;;;&;?;?%K)QO“
PLANO DE TRABALHOS JESUS  Bkslsmamco NAKASIGREEN
, Dados: 2023.08.22 . L EHE . :
PATRICIO 13:47:44 +0100
PRAZO DE EXECUGAO: 90 DIAS
ID Art.° DESIGNACAO Duragéo Inicio Concluséo Predecessoras
S-2

1 EMPREITADA DE INTERVENGCAO EM PARQUES INFANTIS 90dias = Seg01/01/01 Sab 31/03/01

2|CAP.1 ESTALEIRO 90 dias Seg 01/01/01 Sab 31/03/01

3 Montagem, Manutencdo e Desmontagem de Estaleiro 90 dias Seg 01/01/01 Sab 31/03/01

4|CAP.2 FICHAS DE PROCEDIMENTOS DE SEGURANCA 90 dias Seg 01/01/01 Sab 31/03/01

5 Implementagéo de Normas de Seguranga e Sinalizagdo 90 dias Seg 01/01/01 Sab 31/03/01

Temporaria

6|CAP.3 PLANO DE PREVENGAO E GESTAO DE RCD 90 dias Seg 01/01/01 Sab 31/03/01

7 Implementagao e Gestdo de RCD 90 dias Seg 01/01/01 Sab 31/03/01

8|CAP.4 Movimentos de Terras 80 dias Seg 01/01/01 Qua 21/03/01

9 Parque Bairro do Farol 10 dias Seg 01/01/01 Qua 10/01/01

10 Parque Baixa de Sdo Pedro 15 dias Sex 26/01/01 Sex 09/02/01 18

11 Parque Percebeiras 10 dias Dom 25/02/01 Ter 06/03/01 20

12 Parque Bairro Cento e Vinte e Quatro Fogos 10 dias Seg 12/03/01 Qua 21/03/01 21

13|CAP.5 COLOCAGAO DE LANCIL 5 dias Qui 11/01/01 Seg 15/01/01

14 Parque Bairro do Farol 5 dias Qui 11/01/01 Seg 15/01/01 9

15|CAP.6 DEMOLICOES 5 dias Qui 22/03/01 Seg 26/03/01 ]

16 Parque Bairro Cento e Vinte e Quatro Fogos 5 dias Qui 22/03/01 Seg 26/03/01 12

17|CAP.7 COLOCAGAO DE CAMADA DE AREIA 75 dias Ter 16/01/01 Sab 31/03/01

18 Parque Bairro do Farol 10 dias Ter 16/01/01 Qui 25/01/01 14

19 Parque Bairro Cento e Vinte e Quatro Fogos 5 dias Ter 27/03/01 Séb 31/03/01 16 i

20 Parque Baixa de S&o Pedro 15dias  Sab 10/02/01  Sab 24/02/01 10 S

21 Parque Percebeiras 5 dias Qua 07/03/01 Dom 11/03/01 11 i—)
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