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1.1 Cronograma geral de trabalhos 

Cronograma (meses)

1 2 3 4 5 6 7

1 - Cobertura Aerofotográfica

2 - Apoio Fotogramétrico

3 - Triangulação Aérea

4 - MNA

5 - Ortofotocartografia

6 -MNT

7 -Controlo de qualidade

8 - Homologação na DGT

Fases

EXECUÇÃO DE CARTOGRAFIA NUMÉRICA VETORIAL  À ESCALA 1:2000 PARA 

O CONCELHO DE SINES
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